
План-график работ  по  самолету    Ил-2  
 
п/п Наименование этапа работ    1-й  ГОД 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10 11. 12. 
1.1 Анализ старых чертежей и останков. 

Восстановление бронекорпуса, центроплана. 
Разработка необходимой документации. 

            
 

            

1.2 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление шасси. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.3 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление консоли крыла. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.4 Анализ и разработка конструкторской 
документации на оперение. 

                        

1.5 Восстановление оперения самолета.                         
1.6 Анализ и разработка конструкторской 

документации на силовую установку, систему 
масло и бензопитания, систему охлаждения. 

                        

1.7 Изготовление баков.                         
1.8 Восстановление монтаж и отработка силовой 

установки и систем. 
                        

1.9 Анализ и разработка конструкторской 
документации на хвостовую часть самолета. 

                        

1.10 Изготовление хвостовой части самолета.                         
1.11  Анализ и разработка конструкторской 

документации на пневмосистему. 
                        

1.12  Восстановление пневмосистемы самолета.                         
1.13 Анализ и разработка конструкторской 

документации на электро и приборное 
оборудование. 

                        

1.14  Восстановление оборудования самолета.                         
1.15 Анализ и разработка конструкторской 

документации на систему управления 
самолетом. 

                        

1.16  Восстановление системы управления 
самолетом. 

                        

1.17  Отработка систем и летные испытания 
самолета. 

                        

 



п/п Наименование этапа работ  2-й  ГОД 01. 02. 03 04. 05. 06 07. 08. 09 10 11. 12. 
1.1 Анализ старых чертежей и останков. 

Восстановление бронекорпуса, центроплана. 
Разработка необходимой документации. 

                        

1.2 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление шасси. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.3 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление консоли крыла. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.4 Анализ и разработка конструкторской 
документации на оперение. 

                        

1.5 Восстановление оперения самолета.                         
1.6 Анализ и разработка конструкторской 

документации на силовую установку, систему 
масло и бензопитания, систему охлаждения. 

                        

1.7 Изготовление баков.                         
1.8 Восстановление монтаж и отработка силовой 

установки и систем. 
                        

1.9 Анализ и разработка конструкторской 
документации на хвостовую часть самолета. 

                        

1.10 Изготовление хвостовой части самолета.                         
1.11  Анализ и разработка конструкторской 

документации на пневмосистему. 
                        

1.12  Восстановление пневмосистемы самолета.                         
1.13 Анализ и разработка конструкторской 

документации на электро и приборное 
оборудование. 

                        

1.14  Восстановление оборудования самолета.                         
1.15 Анализ и разработка конструкторской 

документации на систему управления 
самолетом. 

                        

1.16  Восстановление системы управления 
самолетом. 

                        

1.17  Отработка систем и летные испытания 
самолета. 

                        

 
 
 
 



 
 
 
п/п Наименование этапа работ  3-й  ГОД 01. 02 03. 04. 05 06. 07 08 09 10 11. 12 
1.1 Анализ старых чертежей и останков. 

Восстановление бронекорпуса, центроплана. 
Разработка необходимой документации. 

                        

1.2 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление шасси. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.3 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление консоли крыла. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.4 Анализ и разработка конструкторской 
документации на оперение. 

                        

1.5 Восстановление оперения самолета.                         
1.6 Анализ и разработка конструкторской 

документации на силовую установку, систему 
масло и бензопитания, систему охлаждения. 

                        

1.7 Изготовление баков.                         
1.8 Восстановление монтаж и отработка силовой 

установки и систем. 
                        

1.9 Анализ и разработка конструкторской 
документации на хвостовую часть самолета. 

                        

1.10 Изготовление хвостовой части самолета.                         
1.11  Анализ и разработка конструкторской 

документации на пневмосистему. 
                        

1.12  Восстановление пневмосистемы самолета.                         
1.13 Анализ и разработка конструкторской 

документации на электро и приборное 
оборудование. 

                        

1.14  Восстановление оборудования самолета.                         
1.15 Анализ и разработка конструкторской 

документации на систему управления 
самолетом. 

                        

1.16  Восстановление системы управления 
самолетом. 

                        

1.17  Отработка систем и летные испытания 
самолета. 

                        



 
 
п/п Наименование этапа работ  4-й  ГОД 01. 02 03 04. 05. 06 07. 08 09. 10 11. 12 
1.1 Анализ старых чертежей и останков. 

Восстановление бронекорпуса, центроплана. 
Разработка необходимой документации. 

                        

1.2 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление шасси. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.3 Анализ старых чертежей и останков. 
Восстановление консоли крыла. Разработка 
необходимой документации. 

                        

1.4 Анализ и разработка конструкторской 
документации на оперение. 

                        

1.5 Восстановление оперения самолета.                         
1.6 Анализ и разработка конструкторской 

документации на силовую установку, систему 
масло и бензопитания, систему охлаждения. 

                        

1.7 Изготовление баков.                         
1.8 Восстановление монтаж и отработка силовой 

установки и систем. 
                        

1.9 Анализ и разработка конструкторской 
документации на хвостовую часть самолета. 

                        

1.10 Изготовление хвостовой части самолета.                         
1.11  Анализ и разработка конструкторской 

документации на пневмосистему. 
                        

1.12 Восстановление пневмосистемы самолета.                         
1.13 Анализ и разработка конструкторской 

документации на электро и приборное 
оборудование. 

                        

1.14  Восстановление оборудования самолета.                         
1.15 Анализ и разработка конструкторской 

документации на систему управления 
самолетом. 

                        

1.16  Восстановление системы управления 
самолетом. 

                        

1.17  Отработка систем и летные испытания 
самолета. 

                        

 


